### Разрушаване на съществуващи постройки /План №2/

Поради, факта, че нямаме достатъчно земни порцели, които да използваме при сеитбата на криви краставици, ние решихме да разрушим съществуващите постройки, които НЕ со наши. По този начин ние ще си гарантираме повече територия. Също така направили сме си план, който ще ни е полезен при осъществяването на тези цели.

### ΠΛΑΗ

<u>Бюдже</u>
<u>Т</u>
•89 200

 $\Lambda B$ 

<u>Време</u> <u>за</u> работа

• IZ Mecello

#### Стратегия

- •Издаване на разрешение за дейности по разрушаване и отстраняване
- •Наемане на фирма за отстраняване
- •Наемане на персонал
- •Купуване на материали

#### Персона

Λ

- •5 бр строители
- •3 бр помощен персонал
- 1 бр счетоводи тел

#### <u>Материал</u> и за

#### <u>и за</u> работа

- Машини за къртене
- Лопати и метли
- Др. уреди

#### <u>Анализиране на</u> <u>работата</u>

- •3 месеца тестови период, какви са обстоятелствата, има ли нужда от повече персонал, достатъчни ли са уредите
- Решаване на дали има нужда да нови промени

### <u>Тестване на</u> пространство

<u>TO</u>

•Посяване на няколко тестови краставици, за да видим дали почвата е благоприятна вече.

# **СТЪПКА №1** – НАЕМАНЕ НА СЧЕТОВОДИТЕЛ

	Наемане на счетоводител, да направи нужните справки и да изчисли необходимия бюджет
Време	12 месеца
Бюджет	10 800 ∧B.
Персонал/Ресурс	Собственика на фирмата

# **СТЪПКА №2 -** СТРАТЕГИЯ: ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО РАЗРУШАВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ

	Стратегия
	Издаване на разрешение за дейности по разрушаване и отстраняване
Време	Еднократно се издава в интервал от 1-2месеца
Бюджет	1000 ∧в.
Персонал/Ресурс	Специалист отговорен за издаване на заповеди

# **СТЪПКА №3 -** СТРАТЕГИЯ: НАЕМАНЕ НА ФИРМА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

	Стратегия
	Наемане на фирма за отстраняване на отпадъците
Време	Еднократно се наема за 12 месеца
Бюджет	1500 ∧в.
Персонал/Ресурс	Помощен персонал

# CTЪПКА №4 - HAEMAHE HA ПЕРСОНАЛ

	Наемане на персонал
Време	Еднократно се наема за 12 месеца
Бюджет	66 600 AB.
Персонал/Ресурс	Собственика на фирмата

### **СТЪПКА №5 -** КУПУВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ

	Купуване на материали
	1. Машини за къртене 2. Лопати и метли 3. Др. уреди
Време	Еднократно се купуват
Бюджет	5500 ∧B.
Персонал/Ресурс	Собственика на фирмата

### **СТЪПКА №6 -** АНАЛИЗИРАНЕ НА РАБОТАТА

	Анализиране на работата		
	1. 3 месеца тестови период, какви са обстоятелствата, има ли нужда от повече персонал, достатъчни ли са уредите 2. Решаване на дали има нужда да нови промени		
Време	3 месеца		
Бюджет	2000 ∧в.		
Персонал/Ресурс	Собственика на фирмата		

# **СТЪПКА №7 -** ТЕСТВАНЕ НА ПРОСТРАНСТВОТО

	Тестване на пространството		
	Посяване на няколко тестови краставици, за да видим дали почвата е благоприятна вече.		
Време	2 – 3месеца		
Бюджет	1800 ∧в.		
Персонал/Ресурс	Помощен персонал		

### ФАКТУРА

	Единична цена	Период	Бройка	Тотал
Строител	850 лв	12 месеца	5	51 000 ∧в
Помощен персонал	650 лв	12 месеца	2	15 600 ∧в
Счетоводител	900 лв	12 месеца	1	10 800 лв
Машина за къртене	1500 лв	еднократно се купува	3	4500 ∧в
Лопати, метли, др. Уреди	1000 лв	еднократно се купува		1000 лв
Административни длъжности	1000 лв	еднократно се плаща		2500 ∧в
Други				3800 лв
				89 200 лв